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Wszyscy uczestnicy postepowania

dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane w trybie
podstawowym, pod nazwg: ,Doswietlenie przejsé dla pieszych, w ciggu drogi wojewddzkiej nr
492 w Kiobucku w obrebie skrzyzowania ul. 11 Listopada z ul. Bohateréw bitwy pod Mokrg”
Ogtoszenie nr 2022/BZP 00310601/01 z dnia 2022-08-18

Dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U.2021.1129 tj. z dnia 2021.06.24), zamawiajgcy informuje, ze dokonuje zmiany
terminu realizacji zamowienia.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy wprowadza zmiane tresci do SWZ t.).

1) W rozdziale VIIl SWZ ,TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA”

byto:
,Zamowienie nalezy zrealizowaé w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy”;
ma by¢:
,Zamowienie nalezy zrealizowaé w terminie 68 dni od dnia zawarcia umowy”.
2) W zatgczniku nr 4 do SWZ, tj. wzorze umowy, § 4 ust.1
byto:
,Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg w sposob nastepujgcy:
a. rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem §5 ust. 1;
b. zakonczenie realizacji: w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy, to jest do
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ma by¢ :
,Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg w sposéb nastepujgcy:
a. rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem §5 ust. 1;
b. zakonczenie realizacji: w terminie 68 dni od dnia zawarcia umowy, to jest do
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W zwigzku z wprowadzong zmiang w tresci SWZ Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z trescig art. 286 ust.
9 zmienia tre$¢ ogtoszenia o zamoéwieniu | zamieszcza ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych.

Zmiana tresci SWZ nie wptywa na termin sktadania ofert.
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