Załącznik nr 8 do SIWZ

Postępowanie nr IR.271.004.2017.BM

Wymagane uprawnienia potencjału kadrowego niezbędne 

do wykonania przedmiotu zamówienia

I. Zadania Nadzoru w czasie realizacji inwestycji:

1.Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzania jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz praktyki inżynierskiej.

W szczególnym przypadku uzasadnionej, przewidzianej nieobecności Inspektora należy zorganizować jego zastępstwo i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje niezbędne do nadzorowania określonego rodzaju robót.

2. Nadzór nad realizacją inwestycji powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego w tym zakresie.

3. Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy przez Wykonawcę robót.

4. Nadzór wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na piśmie.

5. Organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę – koordynacja prac pomiędzy inspektorami nadzoru.

6. Nadzór decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót i przedstawia do akceptacji Zamawiającemu. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonani i Odbioru Robót oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania.

7. Podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą:

1) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie określonym w warunkach

Umowy;

2) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i w dni wolne od pracy;

3) akceptacji kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę oraz cofnięcia wcześniejszej

akceptacji;

4) żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub podwykonawców (nie zgłoszonych Zamawiającemu) lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę;

5) udzielenia Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących Umowy;

6) kontrola pracowników zatrudnionych i wskazanych przez Wykonawcę w ramach umowy

o pracę;

7) wnioskowania do Zamawiającego:

a) w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany,

b) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,

c) w ważnych sprawach finansowych i prawnych,

8) uzyskiwania od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

9) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającego zaopiniowaną dokumentację

projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót na proponowane przez
Wykonawcę roboty dodatkowe;

10) przygotowanie protokołów konieczności na zaproponowane przez Wykonawcę roboty

dodatkowe i zamienne;

11) zajmowania stanowiska co do propozycji Wykonawcy o potrzebie wzmocnienia lub

zabezpieczenia dróg i dojazdów prowadzących na plac budowy;

12) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy;

13) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę harmonogramów

realizacji robót i uaktualnionych w celu ich akceptacji przez Zamawiającego;

14) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i przepisami BHP oraz planem BIOZ;

15) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP;

16) uczestniczenie i prowadzenie narad koordynacyjnych jeden raz na tydzień (Rady

Budowy), sporządzania protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom

(Wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie 3 dni po naradzie oraz prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą;

17) opiniowania organizacji ruchu, oznakowania i ustalania długości odcinków roboczych

wyłączonych z ruchu;

18) sprawdzania pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach Umowy oraz żądania wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:

a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania

i Odbioru Robót ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł,

b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta,

c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,

d) kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów mas bitumicznych w celu sprawdzenia

zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania,

e) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania

miejsc składowania po zakończeniu robót,

f) zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do jakości,

19) akceptacja sprzętu oraz środków transportowych użytych do robót, co do zgodności ich

z warunkami Umowy;

20) zatwierdzenia zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę;

21) ustalania metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę;

22) akceptowania urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiaru;

23) sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz

poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

24) wnioskowania o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót w wyszczególnionych w Umowie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę;

25) oceny przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian w robotach i przedstawieniu do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia;

26) oceny przedstawionych przez Wykonawcę kosztów, które zgodnie z warunkami Umowy

podlegają dodatkowej opłacie, bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu;

27) dokonania odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających

zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej;

28) sprawdzenia miesięcznych zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 3 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę);

29) poświadczenia terminu zakończenia robót;

30) stwierdzenia zakończenia robót, sprawdzania kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze;

31) sprawdzania ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu

koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 3 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy);

32) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy;

33) rozliczenia Umowy w przypadku wypowiedzenia jej;

34) prowadzenia całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową, właścicielami urządzeń oraz właścicielami sąsiadujących gruntów; dostarczenie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminie przez niego ustalonych, w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji;

35) Nadzór składa do Zamawiającego tygodniowe raporty z pracy Wykonawcy i Nadzoru, opisując stan i przebieg robót w każdy poniedziałek, w formie e-mail;

36) Nadzór składa do Zamawiającego miesięczne raporty rzeczowo-finansowe z realizacji

inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową, obrazujące postęp wykonywanych robót (min. 10

zdjęć wraz z opisem), przekazywane w terminie do 7-ego dnia każdego miesiąca kalendarzowego w formie papierowej i elektronicznej, będące nieodłącznym załącznikiem do faktur wystawianych przez Nadzór;

37) Nadzór w ramach prowadzonego nadzoru bez dodatkowego wynagrodzenia ma obowiązek wykonać sprawdzające badania laboratoryjne inwestycji zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (badania laboratoryjne wykonać należy

w laboratorium własnym lub wynajętym);

38) stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;

39) Nadzór zrealizuje wszelkie sprawy formalno – prawne związane z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem robót, w tym:

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy (spisanie stosownego protokołu),

b) przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych dokumentów i kompletnej dokumentacji

projektowej (spisanie stosownego protokołu),

c) kompletowanie dokumentów niezbędnych dla właściwych organów nadzoru budowlanego

i administracji budowlanej,

d) sprawdzenie i zaakceptowanie dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie jej Zamawiającemu,

e) zgłoszenie zakończenia robót,

f) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu (o ile jest wymagane),

g) dokonanie odbioru końcowego robót (spisanie stosownego protokołu),

h) dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego robót wraz                 z przedstawieniem danych dotyczących przekazania środka trwałego (OT),

i) rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji.

II. Zadania Nadzoru w czasie trwania okresu gwarancyjnego:

1. Dokonywanie systematycznych przeglądów w okresie gwarancyjnym (min. 1 w roku)                     i spisywanie stosownych protokołów.

2. Powiadomienie Zamawiającego o planowanym terminie przeglądów robót w okresie gwarancyjnym.

3. Zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

4. Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalanie terminu ich usuwania.

5. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania (spisanie stosownego protokołu).

6. Ocena wykonanych robót jw.

7. Wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w terminie wraz z przygotowaniem szacunkowej wyceny kosztów ich usunięcia.

8. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym.

9. Sporządzenie raportu końcowego obejmującego podsumowanie działalności Wykonawcy oraz Nadzoru w okresie gwarancji, w terminie do 5 dni.
