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Dotyczy: odpowiedzi na pytania nr 1 do SIWZ

W zwigzku z pytaniem, jakie wpltyneto w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
przez Gmine Ktobuck na ustuge pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oéwietlenia
ulicznego na odcinku ul. Gérnej w Gruszewni wraz z petnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacjg
kosztorysoéw inwestorskich" ogtoszonego w dniu 10.10.2017 r. w BZP pod nr 599565-N-2017 Zamawiajgcy
dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zaméwien udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie:
Prosze o potwierdzenie, Ze termin wykonania zamdwienia, okreslony w rozdziale V SIWZ, uptywa 15.12.2017.

Konieczne do wykonania przedmiotu zamoéwienia czynnosci i minimalny czas ich realizacji to:

- rozstrzygniecie postepowania przez Zamawiajgcego i podpisanie umowy (1 tydz. - 42 tydzier 2017r)

- pozyskanie map do celéw opiniodawczych (1 tydz. - 43 tydzien 2017 r.),

- przedstawienie opracowania przedprojektowego i jego akceptacja przez Zamawiajgcego (1 tydz. - 44 tydzien
2017 1) ‘

- pozyskanie mapy do celéw projektowych, wystgpienie do OSD o warunki przytaczenia, zebranie zgéd
wiascicieli nieruchomosci (minimum 4 tyg - 48 tydzien 2017 r.)

- wystapienie o decyzje OLiCP, uzgodnienie ZUDP, opracowanie dokumentacji projektowej (4 tyg. - 52 tydzien
2017r)

- wystgpienie do Tauron o uzgodnienie dokumentaciji (3 tyg. - 3 tydzien 2018 r)

- opracowanie kosztoryséw, SIWZ, skompletowanie i przekazanie dokumentacji Zamawiajgcemu (1 tydz. - 4
tydzien 2018r)

Majac na uwadze powyzszy harmonogram i opierajgc sie na wieloletnim doswiadczeniu przy opracowywaniu
dokumentacji projektowych uwazam, ze podany w SIWZ termin realizacji zlecenia nie jest w zadnym wypadku
mozliwy do dotrzymania i narzuca na potencjalnego Zleceniobiorce konieczno$¢ wkalkulowania w cene
ofertowg kosztéw kar umownych, ktére

juz na etapie sktadania oferty sg nieuniknione.

Przedstawiony harmonogram zawiera czasy minimalne i nie przewiduje nawet minimalnych rezerw czasowych
na ewentualne opoznienia, zwigzane z wydawaniem dokumentéw formalno-prawnych przez urzedy i instytucje,
na ktére Zleceniobiorca nie ma zadnego wplywu. Realny czas realizacji przedmiotowej dokumentacji to 4
miesigce od daty podpisania umowy.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie potwierdza obaw Wykonawcy, co do braku mozliwo$ci wykonania dokumentacji w terminie i
potwierdza, ze data oddania dokumentacji objetej przedmiotem zaméwienia uptywa w dniu 15.12.2017 r.
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