
Przygotowanie placu budowy, zaplecze socjalne pracowników 200,0 8 25 5 5

Prace w istniejącym budynku szkoły 175,0 8 22 4 5

Wykopy 300,0 8 38 10 4

Fundamenty, ściany fund., izolacje, zasypanie 2821,0 8 353 13 27

Ściany murowane w piwnicy, strop nad piwnicą 822,0 8 103 7 15

Ściany murowane Sali, elementy żelbetowe 4047,0 8 506 20 25

Ściany murowane parteru szatni, strop nad parterem, szyb żelb. windowy 2243,0 8 280 15 19

Ściany murowane attyki, kominy wentylacyjne, schody zewnętrzne 400,0 8 50 5 10

Dostawa, montaż szachtu stalowego i dźwigu windowego 600,0 8 75 4 19

Dach sali gimnastycznej - dźwigary z drewna klejonego + pokrycie z blachy 2524,0 8 316 10 32

Montaż stolarki drzwiowej i okiennej - poziom piwnic 24,0 8 3 2 2

Montaż stolarki drzwiowej i okiennej - poziom parteru 849,0 8 106 8 13

Tynki wewnętrzne - piwnica 370,0 8 46 5 9

Tynki wewnętrzne - sala gimnastyczna 596,0 8 75 5 15

Tynki wewnętrzne - parter, zaplecze szatniowe, sale zajęć 996,0 8 125 6 21

Warstwy podłogi, wykończenie - piwnica 547,0 8 68 5 14

Warstwy podłogi, wykończenie - sala gimnastyczna 1365,0 8 171 8 21

Warstwy podłogi, wykończenie - parter, zaplecze szatniowe 1830,0 8 229 10 23

Prace malarskie - piwnica 495,0 8 62 5 12

Prace malarskie - sal a gimnastyczna 810,0 8 101 5 20

Prace malarskie i okładzinowe ścienne - parter, zaplecze szatniowe 2534,0 8 317 10 32

Sufit podwieszany - sala gimnastyczna 1211,0 8 151 6 25

Sufit podwieszany - parter, zaplecze szatniowe 412,0 8 52 5 10

Zabudowa ścian G-K, przegrody HPL, akcesoria sanitariatów, balustrady 506,0 8 63 5 13

Pokrycie stropodachu - sala gimnastyczna 958,0 8 120 6 20

Pokrycie stropodachu - zaplecze szatniowe 479,0 8 60 6 10

Wykończenie zewnętrzne elewacji 2640,0 8 330 10 33

Wyposażenie sportowe Sali gimnastycznej, meblowe strefy szatniowej, sal zajęć 200,0 8 25 5 5

Opaska przy budynku, ogrodzenie działki, ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy 751,0 8 94 5 19

Nasadzeni projektowanej zieleni 187,0 8 23 5 5

Wycięcie istniejących drzew, nasadzenia zastępcze 437,0 8 55 5 11

Przebudowa sieci cieplnej - kolizja z projektowanym budynkiem 509,0 8 64 4 16

Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej 448,0 8 56 4 14

Przyłącze i zewnętrzna kan. deszczowa 1950,0 8 244 7 35

Przyłącze wody z odcinkiem zewnętrznym 598,0 8 75 7 11

Instalacja hydrantowa 111,0 8 14 7 2

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 474,0 8 59 7 8

Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 566,0 8 71 7 10

Wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 212,0 8 27 7 4

Instalacja centralnego ogrzewania 641,0 8 80 7 11

Instalacja ciepła technologicznego 48,0 8 6 7 1

Technologia węzła cieplnego 280,0 8 35 7 5

Wenylacja mechaniczna 1506,0 8 188 7 27

Układanie kabli i przewodów 1003,0 8 125 5 25

montaż osprzętu instalacyjnego 390,0 8 49 5 10

Instalacja odgromowa i wyrównawcza 236,0 8 30 5 6

Instalacje elektryczne (oświetlenie terenu, zasilanie obiektu, kable w terenie) 145,0 8 18 5 4

Okablowanie strukturalne 142,0 8 18 5 4

System nadzoru wizyjnego 193,0 8 24 5 5

System sygnalizacji włamania i napadu 261,0 8 33 5 7

System przywoławczy 33,0 8 4 5 1

Instalacja fotowoltaiczna 140,0 8 18 5 4

Podbudowy, nawierzchnie dróg, parkingów, chodników 6190,0 8 774 10 77

Posprzatanie placu budowy, demontaż zaplecza socjalnego pracowników 200,0 8 25 5 5
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BRANŻA SANITARNA

BRANŻA ELEKTRYCZNA

BRANŻA DROGOWA

ROBOTY STANU SUROWEGO

ROBOTY STAN WYKOŃCZENIOWY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 


