

**GMINA KŁOBUCK**  
ul. 11 Listopada 6  
42-100 KŁOBUCK

Kłobuck 01.09.2020 r.

IR.271.038.2020  
IR.KW-0444/20

***Odpowiedzi na zapytania***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa Placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś na terenie Gminy Kłobuck”.*

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy.

Pytanie:

Czy biorą Państwo pod uwagę przesunięcie terminu wykonania zadania? Termin zakończenia prac do 08.10.2020 r. wydaje się niemożliwy ze względu na procedurę rozstrzygnięcia postępowania, zakres prac do wykonania oraz okres oczekiwania na urządzenia. Biorąc pod uwagę powyższe oraz niepewną sytuację związaną z epidemią COVID-19, sugerujemy przedłużenie terminu realizacji o co najmniej 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia terminu wykonania zadania.

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

*Jerzy Zakrzewski*