

Kłobuck 25.08.2022 r.

IR.271.059.2022.ŚR
IR.KW-0506/22

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie podstawowym, pod nazwą: „**Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku w obrębie skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. gen. Rómmla i ul. Spacerowej**”
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00310833/01 z dnia 2022-08-18

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24), zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu realizacji zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę treści do SWZ t.j.:

- 1) W rozdziale VIII SWZ „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA”

było:

„Zamówienie należy zrealizować w terminie **8 tygodni** od dnia zawarcia umowy”;

ma być:

„Zamówienie należy zrealizować w terminie **68 dni** od dnia zawarcia umowy”.

- 2) W załączniku nr 4 do SWZ, tj. wzorze umowy, § 4 ust. 1

było:

„Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają w sposób następujący:

- a. rozpoczęcie realizacji: od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem §5 ust. 1;
- b. zakończenie realizacji: w terminie **8 tygodni** od dnia zawarcia umowy, to jest do dnia..... „

ma być :

„Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają w sposób następujący:

- a. rozpoczęcie realizacji: od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem §5 ust. 1;
- b. zakończenie realizacji: w terminie **68 dni** od dnia zawarcia umowy, to jest do dnia..... „

W związku z wprowadzoną zmianą w treści SWZ Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 286 ust. 9 zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu i zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zmiana treści SWZ nie wpływa na termin składania ofert.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski