

Kłobuck, dnia 17.08.2022 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 t.j.) informujemy, że petycja wniesiona pisemnie w dniu 2 sierpnia 2022 r. dotycząca „przywrócenia projektów: 1) projekt sieci wodno – kanalizacyjnej na osiedlu przyległym do ul. Cielebana w Kłobucku, 1) koncepcja i projekt doraźnego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana w Kłobucku, do tegorocznego tj. 2022 roku budżetu gminy oraz ich realizację jeszcze w 2022 roku” nie może zostać rozpatrzona pozytywnie.

Uzasadnienie

Dwa przedmiotowe zadania projektowe zostały przewidziane do realizacji w tegorocznym budżecie gminy. Oznacza to, że sporządzenie dokumentacji projektowych i dokonanie zapłaty za ich wykonanie, powinno się odbyć w roku 2022.

Dla zlecenia usługi sporządzenia dokumentacji projektowych, niezbędnym jest przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Takie zamówienia zostały ujęte w planie postępowań o udzielenie zamówień, z ogłoszeniem w II kwartale bieżącego roku.

Jednak z uwagi na dwa nieplanowane, podczas tworzenia budżetu na rok bieżący zdarzenia, ogłoszenie postępowań dotyczących petycji, nie było możliwe w II kwartale br. Pierwsze to wydłużenie czasu trwania postępowania o zamówienie publiczne dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (wybór oferty ostatniej części postępowania nastąpił w dniu 31 maja br.) . Natomiast drugie to konieczność wprowadzenia do tegorocznego budżetu dodatkowych sześciu zadań inwestycyjnych, które uzyskały promesy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, efektem czego była nieplanowana konieczność przygotowania i ogłoszenia (10, 11 sierpnia br.) postępowań dotyczących tych zadań.

Zarówno postępowanie na odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych, jak „postępowania z polskiego ładu” miały charakter priorytetowy. Dlatego też jedynym, rozsądnym rozwiązaniem było umieszczenie zadań w wieloletniej prognozie finansowej gminy, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023.

Mimo zaistnienia nieplanowanych sytuacji oraz mimo okresu urlopowego, postępowanie o zamówienie publiczne, dotyczące przedmiotu petycji, zostało przygotowane w najszybszym, możliwym do wykonania czasie i zostanie ogłoszone w dniu 18 sierpnia br. Przewidziano termin na złożenie ofert do dnia 31 sierpnia br. a realizacja dokumentacji powinna zostać ukończona do końca II kwartału przyszłego roku.

Nie jest więc możliwe uwzględnienie petycji, polegające na realizacji projektów jeszcze w roku 2022.

Na mocy art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 t.j.), sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Otrzymują:

(...)

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zoltrzewski